

## ส่วนที่ 1

### บทนำ

การทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาปีต่อๆ ไป พร้อมกับการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

#### ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

1. ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
2. เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วนการเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
4. ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์

5. ทำให้ทราบว่าเป็นขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน ให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นให้หมดไป

6. ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7. ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้ให้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ

8. การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

9. การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทั้งเสียขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

**ขั้นตอนที่ 1** แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคนโดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

**ขั้นตอนที่ 2** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (1)

**ขั้นตอนที่ 3** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (2)

**ขั้นตอนที่ 4** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 (3)

**ขั้นตอนที่ 5** รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการประเมินและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ดังนี้ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย และคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. กรอบเวลา ( time & timeframe) การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

2. ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์ประเทศค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาชน และชุมชน

3. ความพอเพียงการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

4. ความก้าวหน้าพิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณายุทธศาสตร์กาพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การผังเมือง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของชุมชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชนรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด การกีฬาการออกกำลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟูกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม การสงเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง)ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน-สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย (สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การป้องกันและลดอุบัติเหตุ การรักษาความสงบเรียบร้อย การเฝ้าระวังและการช่วยเหลือในการเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ)

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ)

5. ประสิทธิภาพติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

6. ประสิทธิภาพปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

7. ผลลัพธ์และผลผลิตประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัดภูมิภาคและระดับประเทศ

8. การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบเป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบของการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล ระเบียบ วิธีการใน

การติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ ดังนี้ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

2. ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

3. ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้

4. เครื่องมือ อันได้แก่เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

5. กรรณวิธีอันได้แก่เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็น

อย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

### วิธีในการติดตามและประเมินผล

1. การออกแบบการติดตามและประเมินผลดำเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข ปัญหา

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณ เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

### การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ ออจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

## ส่วนที่ 2

### ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย

#### ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

##### 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจหลัก : การปรับปรุงด้านการคมนาคม ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น

##### แนวทางการพัฒนา

1) แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซม ถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า และไฟส่องสว่าง ก่อสร้างระบบประปา ขยายเขตประปา

1.1) แผนงานการเคหะและชุมชน

2) แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากการขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอายุการใช้งาน

2.1) แผนงานการเกษตร

##### 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ภารกิจหลัก : การส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

##### แนวทางการพัฒนา

1) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

1.1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2) แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนา

ผู้สูงอายุ

การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

2.1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.2) แผนงานงบกลาง

2.3) แผนงานการเกษตร

3) แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและสันตนาการ

3.2) แผนงานด้านสาธารณสุข

4) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

4.1) แผนงานการศึกษา

4.2) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและสันตนาการ

4.3) แผนงานด้านสาธารณสุข

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภารกิจหลัก : การส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและช่วยเหลือเมื่อประสบ  
สาธารณภัย

ผู้นำ

แนวทางการพัฒนา 1) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพ

ชุมชน การสนับสนุนจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ความ  
เสมอภาค สิทธิเสรีภาพ

1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

2) แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้นำข้อมูล  
การเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น การส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อม  
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

2.1) แผนงานงบกลาง

2.2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.3) แผนงานรักษาความสงบภายใน

3) แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

### 4) ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

ภารกิจหลัก : การส่งเสริมให้ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน

แนวทางการพัฒนา 1) แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

1.1) แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

### 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหลัก : การส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา 1) แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคุ้มครองดูแล/  
บำรุงรักษาป่าและน้ำเป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

ภารกิจหลัก : การพัฒนาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
ให้อยู่คู่ชุมชน

แนวทางการพัฒนา 1) แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น/จารีต /  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1) แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

## 7) ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ

**ภารกิจหลัก** : การพัฒนาด้านบุคลากรตลอดจนการอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการต่อประชาชน

**แนวทางการพัฒนา** 1) แนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อม

ให้บริการประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
- 1.2) แผนงานการศึกษา
- 1.3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- 1.4) แผนงานการเคหะและชุมชน
- 1.5) แผนงานบริหารงานคลัง
- 1.6) แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
- 1.7) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
- 1.8) แผนงานงบกลาง

### วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ ทุ่งเขาหลวงสดใส ร่วมใจพัฒนา การศึกษาก้าวหน้า อนามัยเป็นเลิศ เขตชุมชนธรรม นำการพัฒนา “

### พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

- 1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชน
- 2) ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน
- 3) ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- 4) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
- 5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีพละทานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 6) ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
- 7) ส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 8) ส่งเสริมด้านการศึกษา
- 9) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

### จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวกรวดเร็ว
2. การถนนทางเดิน ทางน้ำ และที่สาธารณะที่ดีเหมาะสมและสะอาด
3. ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
4. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสงบปลอดภัย

5. ช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
6. ให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
7. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
8. มีศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีที่สืบไป

### ส่วนที่ 3

#### การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนา อบต.ทุ่งเขาหลวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548,พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง ประกอบด้วย

1. นายจันทร์ ไชยสิงห์	ผู้แทนประชาคม	ประธาน/กรรมการ
2. นายบรรจง บัวไกล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
3. นายธีระยุทธ โพธิชาราช	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
4. นายวสันต์ วรวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
5. นายสำรวย รัตนภักดี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
6. นายอุดร ทารอุดร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
7. นางนารี บุญชูบ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
8. ท้องถิ่นอำเภอทุ่งเขาหลวง	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
9. ผอ.รพ.สต.ทุ่งเขาหลวง	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
10. นางมัตติกา กอมาตย์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
11. นางอรุณี สุ่มมาตย์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
12. นางยุพาลักษณ์ ศิริกิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 13 (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน

ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 14 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

### **ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 เป็นหลัก เนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

### การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

**การติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566**  
**ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด**

**ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น**

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	277	67,472,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	82	14,611,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	29	2,830,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยว	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19	3,805,200.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	570,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ	32	11,289,000.00
รวมทั้งสิ้น	446	100,577,200.00

**ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นย้อนหลัง**

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2567		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567-พ.ศ.2568	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	244	132,230,000	244	132,230,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	49	11,249,000	49	11,249,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	24	2,636,000	24	2,636,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยว	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	900,000	6	900,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	590,000	8	590,000
ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ	57	8,451,000	57	8,451,000
รวมทั้งสิ้น	202	156,056,000	319	156,056,000



ตารางที่ 3 จำนวนโครงการและงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นทั้งหมด (บาท)	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	252.00	9.00	3.57	108,456,500.00	3,098,142.75	2.85	กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.2 แผนงานงบบกลาง 2.3 แผนงานการศึกษา 2.5 แผนงานสาธารณสุข	17.00 6.00 27.00 9.00	6.00 4.00 11.00 5.00	35.29 66.66 40.74 55.55	880,000.00 9,880,000.00 2,878,000.00 764,000.00	132,150.00 876,9200.00 1,371,323.00 429,049.00	15.01 88.75 47.64 56.15	สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา สำนักปลัด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3.3 แผนงานงบบกลาง 3.4 แผนงานสาธารณสุข	9.00 13.00 1.00 1.00	1.00 2.00 1.00 1.00	11.11 15.38 100.00 100.00	920,000.00 1,160,000.00 200,000.00 580,000.00	19,980.00 410,159.00 103,850.00 279,250.00	99.90 35.35 51.92 48.14	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นทั้งหมด (บาท)	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม							
5.1 แผนงานการเกษตร	2.00	1.00	50.00	170,000.00	99,500.00	58.52	สำนักปลัด
5.2 แผนงานสาธารณสุข	4.00	1.00	25.00	110,000.00	87,465.00	79.51	สำนักปลัด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น							
6.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	4.00	3.00	75.00	450,000.00	302,720.00	67.27	กองการศึกษา
6.2 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและ นันทนาการ	3.00	3.00	100.00	90,000.00	84,290.00	93.65	
7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ							
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	9.00	4.00	44.44	809,000.00	281,960.00	34.85	สำนักปลัด
7.2 แผนงานบริหารงานคลัง	10.00	1.00	10.00	793,000.00	305,100.00	38.47	กองคลัง
7.3 แผนงานงบกลาง	5.00	4.00	80.00	625,000.00	438,082.00	70.09	สำนักปลัด
7.4 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	4.00	1.00	25.00	113,000.00	25,000.00	22.12	กองการศึกษา

**ตารางที่ 4 สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566**

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
<u>ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</u>			
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตอนตัว จากถนน อบจ.รอ.1020 ถึงบ้านนายวิหวัศวรรณพฤกษ์	/		
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนางเที่ยง แก้วหลุบเลา ถึงบ้านนายสมร วัฒนราช บ้านผักก้าม	/		
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีกทั้ง 2 ข้างทาง จากศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตก-บ้านนางสมศรี	/		
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก พร้อมขยายไหล่ถนน พร้อมบ่อพัก จำนวน 6 บ่อ จากบ้านนายคำพา สังฆะบาลี ถึงแยก ซอย 4 บ้านนางพิสมัย สรรพวุธ	/		
5. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ห้วยป่าขาม	/		
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนายสวาสดี พุทธา ตรงไปทางโรงไก่ บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 5	/		
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก พร้อมขยายไหล่ทาง จากบ้านนางจันทา บัวไถล-บ้านนายบุคติ (คุ้มวัดสระพังทอง)	/		
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบท่อผ่าซีก พร้อมขยายไหล่ทางถนน คสล. จากบ้านนาย ไพฑูรย์ กุระคำ ถึงหน้าบ้านนายสุภักดิ์ สร้อยเสนา	/		
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบท่อผ่าซีก พร้อมขยายไหล่ทางถนน คสล. จากบ้านนาย ไพฑูรย์ กุระคำ ถึงหน้าบ้านนายสุภักดิ์ สร้อยเสนา	/		
10. โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.ทั้งสอง ข้างทางจากบ้านนางเบญญาภา ถึงบ้านนางสง่า วุฑศรี	/		
11. เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบคุณภาพน้ำภายในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง			/
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสายวัดป่า สันติธรรมถึงตอนปู้ตาบ้านห้วยน้อย			/
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสาย ไปโนนงิ้วบ้าน ท่าโพธิ์ ถึงถนน อบจ.รอ.1020			/
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต</u>			
1. โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัว	/		
2. โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมด้านยาเสพติดให้กับประชาชน/นักเรียน/เยาวชน ในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง	/		
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว	/		
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว	/		
5. โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	/		
6. โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน	/		
7. โครงการโอนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	/		
8. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลทุ่งเขาหลวง	/		

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9. โครงการสงเคราะห์คนชราในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง	/		
10. โครงการสงเคราะห์ผู้พิการในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง	/		
11. โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง	/		
12. โครงการรักษั้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น	/		
13. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	/		
14. โครงการส่งเสริมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม	/		
15. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน	/		
16. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน	/		
17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านจาน (อาหารกลางวัน)	/		
18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	/		
19. โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านจาน	/		
20. โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อย	/		
21. โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนท่าโพธิ์ผั๊กก้ามวิทย	/		
22. โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรี ยนรู้เด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน	/		
23. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	/		
24. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ฯลฯ	/		
25. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ทั้ง 7 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท	/		
26. โครงการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019		/	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย</u>			
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและ คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะ สมบัติของแผ่นดิน	/		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	/		
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยกน้ำเอนกประสงค์	/		
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเช่น ปีใหม่/สงกรานต์ ฯลฯ	/		
5. โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	/		
6. โครงการพัฒนาศักยภาพของ อปพร.ตำบลทุ่งเขาหลวง	/		
7. โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	/		
8. โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีจำเป็นฉุกเฉินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน เช่น อุกภัย วาตภัยอัคคีภัย ฯลฯ	/		
9. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น First Responder:FR)	/		
<u>ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>			
1. โครงการถางป่าและขุดต่อไม้ในพื้นที่หนองน้ำสาธารณะ (หนองสระพัง)	/		
2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักขโลก (อถล) ต.ทุ่งเขาหลวง	/		

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น			
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น (ฮีต 12 คอง 14 ) เช่น บุญกุ่มข้าวใหญ่ บุญผะเหวด กวนข้าวทิพย์ บุญข้าวจี๋ แห่เทียน ออกพรรษา งานปรีวาสกรรม บุญซำฮะ บุญเบิกบ้าน ฯลฯ	/		
2. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์			
3. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งเขาหลวง	/		
4. โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบล ทุ่งเขาหลวงด้านยาเสพติด (ดอกจานเกมส์)	/		
5. โครงการจัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าทำการแข่งขัน กีฬาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด	/		
6. โครงการจัดแข่งขันกีฬาทำบลทุ่งเขาหลวง	/		
ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ	/		
1. เพื่ออุดหนุน อบต.เทอดไทย ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ทุ่งเขาหลวง	/		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง	/		
3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ส.อบต. ตำบลทุ่งเขาหลวง	/		
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดตลาดลานค้าชุมชน	/		
5. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำนาญบ้านราษฎรราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	/		
6. เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	/		
7. เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น	/		
8. เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยเอ็ด	/		
9. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในส่วนกอง	/		
10. เพื่ออุดหนุน อบต. ตำบลเทอดไทย ตามโครงการร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงาน	/		
ประเพณี สมมาน้ำ คีนเพ็ง เส็งประทีป	/		

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตอนตัวจากถนน อบจ.รอ.1020 ถึงบ้านนายวิวัฒน์ วรรณพฤกษ์	ถนน คสล.สายตอนตัวจากถนน อบจ.รอ.1020 ถึงบ้านนายวิวัฒน์ วรรณพฤกษ์	449,230.60	449,230.60	00.00	9 ธ.ค.65 ถึง 2 ก.พ.66	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนางเที่ยง แก้วหลุบเลา ถึงบ้านนายสมร วัฒนราช บ้านผักก้าม	ถนน คสล.จากสามแยกบ้านนางเที่ยง แก้วหลุบเลา ถึงบ้านนายสมร วัฒนราช บ้านผักก้าม	348,056.00	348,056.00	0.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีกทั้ง 2 ข้างทาง จากศาลา ประชาคมด้านทิศตะวันตก-บ้านนางสมศรี	ถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีกทั้ง 2 ข้างทาง จากศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตก-บ้านนางสมศรี	408,309.77	404,800.00	3,509.77	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก พร้อมขยายไหล่ถนน พร้อมบ่อพักจำนวน 6 บ่อ จากบ้านนายคำพาสังฆะบาลี ถึงแยก ซอย 4 บ้านนางพิสมัย สรรพวุธ	รางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก พร้อมขยายไหล่ถนน พร้อมบ่อพักจำนวน 6 บ่อ จากบ้านนายคำพาสังฆะบาลี ถึงแยก ซอย 4 บ้านนางพิสมัย สรรพวุธ	509,886.25	500,000.00	9,886.25	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
5	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ห้วยป่าขาม	ขุดลอกคลองระบายน้ำ ห้วยป่าขาม	180,000.00	180,000.00	0.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนายสวาสดี พุทธาตรงไปทาง โรงไก่ บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนายสวาสดี พุทธาตรงไปทาง โรงไก่ บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 5	430,055.00	430,055.00	55.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก พร้อมขยายไหล่ทาง จากบ้านนางจันดา บัวไถล-บ้านนายบุตดี (คุ้มวัดสระพังทอง)	รางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก พร้อมขยายไหล่ทาง จากบ้านนางจันดา บัวไถล-บ้านนายบุตดี (คุ้มวัดสระพังทอง)	463,301.75	463,301.75	0.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบท่อผ่าซีก พร้อมขยายไหล่ทางถนน คสล. จากบ้านนาย ไพฑูรย์ กุระคำ ถึง หน้าบ้านนายสุภักดิ์ สร้อยเสนา	รางระบายน้ำ คสล. แบบท่อผ่าซีก พร้อมขยายไหล่ทางถนน คสล. จากบ้านนาย ไพฑูรย์ กุระคำ ถึง หน้าบ้านนายสุภักดิ์ สร้อยเสนา	157,800.00	157,800.00	0.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
9	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ทั้งสองข้างทางจากบ้านนางเบญญาภา ถึงบ้านนางสง่า วุฒศรี	ขยายไหล่ทางถนน คสล. ทั้งสองข้างทางจากบ้านนางเบญญาภา ถึงบ้านนางสง่า วุฒศรี	164,900.00	153,000.00	11,900.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
10	เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบคุณภาพน้ำภายในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบคุณภาพน้ำภายในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง	0.00	0.00	0.00		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินอุดหนุน ทั่วไป
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายวัดป่า สันติธรรมถึงคอนปุต้าบ้านหวายน้อย	ก่อสร้างถนน คสล. จากสายวัดป่า สันติธรรมถึงคอนปุต้าบ้านหวายน้อย	0.00	0.00	0.00		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินอุดหนุน ทั่วไป
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสาย ไปโนนจิวบ้านท่าโพธิ์ ถึงถนน อบจ.ร.อ.1020	ถนน คสล. จากถนนสาย ไปโนนจิวบ้านท่าโพธิ์ ถึงถนน อบจ.ร.อ.1020	0.00	0.00	0.00		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินอุดหนุน ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัว	ประชาชนตำบลทุ่งเขาหลวงมีปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวน้อยลง	18,950.00	18,895.00	55.00	ธ.ค.66	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
2	โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมด้านยาเสพติดให้กับประชาชน/นักเรียน/เยาวชนในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง	ในเขตตำบลทุ่งเขาหลวงรู้วิธีแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด	15,000.00	14,995.00	5.00	มิ.ย.66	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
3	โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนต.ทุ่งเขาหลวง	ประชาชนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ	20,000.00	20,000.00	0.00	ก.ย.66	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
4	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว	ประชาชนตำบลทุ่งเขาหลวงรู้วิธีลดความรุนแรงในครอบครัว	20,000.00	20,000.00	0.00	ก.พ.66	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
5	โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	เยาวชนตำบลทุ่งเขาหลวงรู้จักป้องกันการตั้งครุภักก่อนวัยอันควร	43,335.00	43,335.00	0.00	ก.พ.66	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
6	โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน	สตรีภายในตำบลทุ่งเขาหลวงมีความพร้อมในการรับปัญหาด้านสังคมได้ดี	15,000.00	14,925.00	75.00	ก.พ.66	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

2.2 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการโอนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งเขาหลวงมีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงาน	100,000.00	0.00	100,000.00		สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินอุดหนุน ทั่วไป
2	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลทุ่งเขาหลวง	กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลทุ่งเขาหลวงมีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงาน	100,000.00	100,000.00	0.00	ม.ค.66 ถึง เม.ย.66	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
3	โครงการสงเคราะห์คนชราในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง	ผู้สูงอายุตำบลทุ่งเขาหลวงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	7,030,800	6,546,500.00	484,300.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
4	โครงการสงเคราะห์ผู้พิการในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง	พิการในเขตตำบลทุ่งเขาหลวงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	2,157,600	2,091,200.00	66,400.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
5	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลทุ่งเขาหลวงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	36,000.00	31,500.00	4,500.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

2.3 แผนงานด้านการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการรักษัรชธรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่เด็กใน ศพด.บ้านจ่าน	3,000.00	2,925.00	75.00	พ.ค.66	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุนทั่วไป
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เด็กนักเรียนมีขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้น	50,000.00	50,000.00	0.00	ม.ค.66	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุนทั่วไป
3	โครงการส่งเสริมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม	เด็ก ศพด.บ้านจ่านได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่	20,000.00	19,430.00	570.00	ก.พ.66	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุนทั่วไป
4	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจ่าน	เด็ก ศพด.บ้านจ่านได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	2,000.00	1,980.00	20.00	มิ.ย.65 ถึง ก.ย.66	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุนทั่วไป
5	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจ่าน		3,000.00	2,920.00	80.00	พ.ค.66	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุนทั่วไป
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	จ่ายเป็นค่าบริหารการศึกษารายหัวแก่เด็กในศพด.บ้านจ่าน	98,690.00	76,843.00	21,847.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุนทั่วไป
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	จ่ายเป็นค่าบริหารการศึกษารายหัวหัวแก่เด็กในศพด.บ้านจ่าน (อาหารกลางวัน)	241,275.00	241,275.00	0.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุนทั่วไป

2.3 แผนงานด้านการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
8	โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านจ่าน	นักเรียนโรงเรียนบ้านจ่านได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน	526,350.00	526,350.00	0.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
9	โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหวายน้อย	นักเรียนโรงเรียนบ้านหวายน้อยได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน	5,700.00	5,700.00	0.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
10	โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนท่าโพธิ์ฝักก้ามวิทยา	นักเรียนโรงเรียนท่าโพธิ์ฝักก้ามวิทยาได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน	438,900.00	438,900.00	0.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
11	โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจ่าน	ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจ่าน	5,000.00	5,000.00	0.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

2.5 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า	จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ผู้สำรวจจำนวนหมา แมว ภายในเขตตำบลทุ่งเขา หลวง	35,000.00	29,875.00	5,125.00	มิ.ย.66	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
2	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ฯลฯ	การป้องกันและระงับโรค ติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ฯลฯ	66,800.00	65,579.00	1,221.00	ส.ค.66	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
3	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู งาน อสม. ภายในตำบลทุ่งเขาหลวง	อสม.ตำบลทุ่งเขาหลวง สามารถแก้ไขปัญหาและมี ความพร้อมในการช่วย เหลือประชาชนได้อย่างถูก วิธี	193,595.00	193,595.00	0.00	พ.ค.66	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
4	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ทั้ง 7 หมู่บ้านฯ ละ 20,000 บาท	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ทั้ง 7 หมู่ บ้านฯ ละ 20,000 บาท	140,000.00	140,000.00	0.00	ก.ค.66	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
5	โครงการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร นา 2019	เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019	20000.00	0.00	20,000.00		สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินอุดหนุน ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและ คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะ สมบัติของแผ่นดิน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและ คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะ สมบัติของแผ่นดิน	20,000.00	19,980.00	20.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	108,000.00	108,000.00	0.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
2	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์	86,159.00	86,159.00	0.00	พ.ค.65 ถึง ก.ย.65	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเช่น ปีใหม่/สงกรานต์ ฯลฯ	ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเช่น ปีใหม่/สงกรานต์ ฯลฯ	34,322.00	34,322.00	0.00	ธ.ค.65 ม.ค.66 เม.ย.66	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
4	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,000.00	15,923.00	76.00	พ.ค.66	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
5	โครงการพัฒนาศักยภาพของ อปพร. ตำบลทุ่งเขาหลวง	ให้ความรู้จิตอาสา ต.ทุ่งเขาหลวง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติ	37,305.00	37,305.00	0.00	มี.ค.66	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
6	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรม ทบสวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรม ทบสวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	92,450.00	92,450.00	0.00	ส.ค.66	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

3.3 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณี จำเป็นฉุกเฉินในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้แก่ประชาชน เช่น อุทกภัย วาตภัยอัคคีภัย ฯลฯ	ช่วยเหลือประชาชนกรณี จำเป็นฉุกเฉินในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยให้แก่ประชาชน เช่น อุทกภัยวาตภัยอัคคีภัย ฯลฯ	200,000.00	103,850.00	96,150.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น First Responder:FR)	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการใน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย (ผู้ปฏิบัติการ ฉุกเฉินเบื้องต้น First Responder:FR)	365,000.00	279,250.00	38,250.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการถางป่าและขุดต่อไม้ในพื้นที่หนองน้ำสาธารณะ (หนองสระพัง)	เพื่อทำการถางป่าและขุดต่อไม้ในพื้นที่หนองน้ำสาธารณะ (หนองสระพัง)	100,000.00	99,500.00	500.00	ส.ค.66	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล) ต.ทุ่งเขาหลวง	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล) ต.ทุ่งเขาหลวง	87,465.00	87,465.00	0.00	เม.ย.66	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น (ฮีต 12 คอง 14 ) เช่น บุญกุ่มข้าวใหญ่ บุญผะเหวด กวนข้าวทิพย์ บุญข้าวจี๋ แทนเทียน ออกพรรษา งานปรีวาสกรรม บุญซำฮะ บุญเบิกบ้าน ฯลฯ	ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น (ฮีต12 คอง14 ) เช่น บุญกุ่มข้าวใหญ่ บุญผะเหวด กวนข้าวทิพย์ บุญข้าวจี๋ แทนเทียน ออกพรรษา งานปรีวาสกรรม บุญซำฮะ บุญเบิกบ้าน ฯลฯ	64,900.00	64,900.00	0.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
2	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,00.00	39,820.00	180.00	เม.ย.66	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินอุดหนุน ทั่วไป
3	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งเขาหลวง	เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	198,000.00	198,000.00	0.00	มิ.ย.66	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและสันตนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบล ทุ่งเขาหลวงด้านยาเสพติด (ดอกจาน เกมส์)	จัดแข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบล ทุ่งเขาหลวงด้านยา เสพติด (ดอกจานเกมส์)	20,000.00	19,985.00	15.00	เม.ย.66	กอง การศึกษา	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าทำการ แข่งขัน กีฬาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด	การจัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้า ทำการแข่งขัน กีฬาระดับ ตำบล ระดับอำเภอ ระดับ จังหวัด	14,350.00	14,350.00	0.00	พ.ค.66	กอง การศึกษา	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
3	โครงการจัดแข่งขันกีฬาตำบล ทุ่งเขาหลวง	การจัดแข่งขันกีฬาตำบล ทุ่งเขาหลวง	50,000.00	49,955.00	45.00	ธ.ค.65	กอง การศึกษา	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านอื่น ๆ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	เพื่ออุดหนุน อบต.เทอดไทย ตาม โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ.ทุ่งเขาหลวง	อุดหนุน อบต.มะบ้าตาม โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประ ชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ.ทุ่งเขาหลวง	22,000.00	22,000.00	0.00	ต.ค.65	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง	พัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งเขาหลวง	186,000.00	185,960.00	40.00	มี.ค.66	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
3	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ส.อบต. ตำบลทุ่งเขาหลวง	ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล ส.อบต. ตำบลทุ่ง เขาหลวง มีคุณธรรม จริยธรรม	50,000.00	50,000.00	0.00	ธ.ค.65	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
4	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมา บริการ ทำความสะอาดตลาดลานค้า ชุมชน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้าง เหมาบริการ ทำความ สะอาดตลาดลานค้าชุมชน	24,000.00	24,000.00	0.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	สำนักปลัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

6.2 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน บำเน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	341,280.00	341,280.00	0.00	ต.ค.65 ถึง ธ.ค.65	กองคลัง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
2	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จ่ายเงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	10,000.00	2,457.00	7,543.00	ต.ค.65 ถึง ธ.ค.65	กองคลัง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
3	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ	จ่ายเงินสมทบกองทุน ประกัน สังคมร้อยละ	125,000.00	124,345.00	565.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองคลัง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป
4	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพกรณี ข้าราชการ/พนักงานส่วน ตำบล เสียชีวิต	10,000.00	0.00	10,000.00		กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินอุดหนุน ทั่วไป

6.3 แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ในส่วนของ	จ้างเหมาบุคคลภายนอกใน ส่วนกองคลัง จำนวน 3 คน	324,000.00	305,100.00	18,900.00	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	กองคลัง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

6.4 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	เพื่ออุดหนุน อบต.เทอดไทย ตาม โครงการร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณี สมมาน้ำ คีนเพ็ง เส็งประทีป	เป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00	0.00	พ.ย.65	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	เงินอุดหนุน ทั่วไป

#### ส่วนที่ 4

### การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผน องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### 1) กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี

##### 1) การติดตาม (Monitoring)

การติดตาม จะทำให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งใช้เทคนิค เครื่องมือในการติดตาม เช่น Gant Chart ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดที่ได้วางไว้หรือไม่โดยใช้เครื่องมือดังกล่าว

##### 2) การประเมินผล (Evaluation)

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้ในการเป็นกรอบในการประเมินผลเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ 2 ระดับ

2.1) เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน

2.2) เกณฑ์การประเมินโครงการ

เกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดการประเมินหน่วยงาน ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด

เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria)	ตัวชี้วัด (Indicators)	กรอบตัวแปร (Attributes)
1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ วัตถุประสงค์ของนโยบาย	* ผลผลิต * ผลลัพธ์	- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2. ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม	* การเข้าถึง * การจัดสรรทรัพยากร * การกระจายผลประโยชน์ * ความเสมอภาค	- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรต่อคน - ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับแต่ละครั้ง - การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ
3. ความสามารถและการ ให้บริการ	* สมรรถนะของหน่วยงาน * ความทั่วถึงและเพียงพอ * ความถี่ในการให้บริการ	- พื้นที่เป้าหมายและประชากรได้รับจัดสรรต่อคน - จำนวนครั้งในการให้บริการ - ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria)	ตัวชี้วัด (Indicators)	กรอบตัวแปร (Attributes)
4. ความรับผิดชอบของ หน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* พันธกิจต่อสังคม</li> <li>* ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ</li> <li>* การให้หลักประกันความเสี่ยง</li> <li>* การยอมรับข้อผิดพลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดลำดับความสำคัญ</li> <li>- ภารกิจหลักและภารกิจรอง</li> <li>- การตัดสินใจที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อ</li> </ul>
5. การสนองตอบต่อความ ต้องการของประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การกำหนดประเด็นปัญหา</li> <li>* การยอมรับฟังความคิดเห็น</li> <li>* มาตรการกลยุทธ์ในการแก้ไข ปัญหา</li> <li>* ความรวดเร็วในการแก้ไข</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับการมีส่วนร่วม</li> <li>- การปรึกษาหารือ</li> <li>- การสำรวจความต้องการ</li> </ul>
เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria)	ตัวชี้วัด (Indicators)	กรอบตัวแปร (Attributes)
6. ผลเสียหายต่อสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ผลกระทบภายนอก (ทางบวก และทางลบ)</li> <li>* ต้นทุนทางสังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ</li> <li>- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ค่าเสียโอกาส</li> <li>- ความขัดแย้งทางสังคม</li> </ul>

#### เกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ

เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria)	ตัวชี้วัด (Indicators)	กรอบตัวแปร (Attributes)
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวม ในช่วงเวลา</li> <li>* จำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จ</li> <li>* ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา</li> <li>* ระยะเวลาที่ใช้ไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลต่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์</li> <li>- ผลผลิตเป็นสัดส่วนกับที่บรรลุโครงการ</li> <li>-</li> </ul>
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย</li> <li>* ผลผลิตต่อกำลังคน</li> <li>* ผลผลิตต่อหน่วยเวลา</li> <li>* การประหยัดต่อทรัพยากรการ จัดการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความคุ้มค่าต่อการลงทุน</li> <li>- จำนวนบุคลากรต่อปริมาณงาน</li> <li>- ผู้รับผลประโยชน์ในช่วงเวลา</li> </ul>

เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria)	ตัวชี้วัด (Indicators)	กรอบตัวแปร (Attributes)
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ระดับการบรรลุเป้าหมาย</li> <li>* ระดับการมีส่วนร่วม</li> <li>* ระดับความพึงพอใจ</li> <li>* ความเสี่ยงของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความพอใจ/การแก้ไขปัญหาได้ยั่งยืน</li> <li>- ระยะเวลาการใช้งาน</li> <li>- ต้นทุนต่อผู้เดือดร้อน</li> </ul>
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* คุณภาพชีวิต</li> <li>* ทศนคติและความเข้าใจ</li> <li>* การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้คุณภาพชีวิต ฐานะสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน</li> <li>- ผู้รับบริการเข้าใจโครงการ</li> <li>- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง</li> </ul>
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเด็นปัญหาหลัก</li> <li>* มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา</li> <li>* ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การลำดับปัญหาก่อนหลัง</li> <li>- โครงการตรงกับปัญหา/ความต้องการ</li> <li>- ความสามารถแก้ไขปัญหาตามความต้องการ</li> </ul>
6. เกณฑ์ความยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ</li> <li>* สมรรถนด้านสถาบัน</li> <li>* ความเป็นไปได้ในการขยายผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณที่ดำเนินการ/ขนาดโครงการ</li> <li>- จำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ</li> <li>- โอกาสช่องทางการผลิตที่ประสบความสำเร็จ</li> </ul>
7. เกณฑ์ความเป็นธรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ</li> <li>* ความเป็นธรรมระหว่างเพศ</li> <li>* ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่นหลัง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกลางในการจัดสรรผลประโยชน์ (งบประมาณ)</li> <li>- พิจารณาการเลือกปฏิบัติเจาะจง เพศใดหรือ</li> <li>- การพิจารณาถึงผลกระทบภายนอกชนรุ่นลูก</li> </ul>
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาสິงที่เกิดขึ้นจริงกับผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา</li> <li>- พิจารณาความเสียหายด้านเศรษฐกิจการดำเนินโครงการ</li> <li>- พิจารณาว่าโครงการส่งผลกระทบต่อความเสื่อม หรือกระทบต่อวัฒนธรรมอันดีงามหรือไม่</li> </ul>

### 3) การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลให้ดำเนินการ ดังนี้

- 3.1) การติดตามและประเมินผล เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือก่อนดำเนินการโครงการฯ ละ 1 ครั้ง
- 3.2) การติดตามและประเมินผล โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยการประเมินความสำเร็จหรือความคืบหน้าในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาปฏิบัติ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- 3.3) เมื่อประเมินผลแล้วเสร็จให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

### ปัญหาและอุปสรรค

1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง มีโครงการในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ งบประมาณ และสถานะการคลังในการกำหนดโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้อาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากได้รับงบประมาณจากกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า ประกอบกับงบประมาณที่มีอยู่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจำกัด

### ข้อเสนอแนะ

1. โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปสู่การปฏิบัติ และบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทุกโครงการควรมีการกำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน
2. ควรมีการส่งเสริมให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป